Gantt_SAE106_VANWALLEGHEM_POUPELIN_OUZOUBAIR_ORANGE

23 janv. 2026

http://

Chef de projet	Alexis
Dates du projet	12 janv. 2026 - 29 janv. 2026
Avancée	0%
Tâches	32
Ressources	4

Tâches

Nom	Date de début	Date de fin
Analyse cahier des charges	12/01/2026	12/01/2026
planification du calendrier	13/01/2026	13/01/2026
Wireframe page accueil	13/01/2026	13/01/2026
Achat serveur	13/01/2026	13/01/2026
Recherche données / demande d'image	14/01/2026	14/01/2026
Intégration page accueil	14/01/2026	14/01/2026
Développement page accueil	14/01/2026	14/01/2026
Wireframe page données	14/01/2026	14/01/2026
Test page accueil	15/01/2026	15/01/2026
Intégration page données	15/01/2026	15/01/2026
Développement page données	15/01/2026	15/01/2026
Wireframe page galerie	15/01/2026	15/01/2026
Test page données	16/01/2026	16/01/2026
Intégration page galerie	16/01/2026	16/01/2026
Développement page galerie	16/01/2026	16/01/2026
Wireframe page contact	16/01/2026	16/01/2026
Réunion d'avancement avec clients	19/01/2026	19/01/2026
Test page galerie	20/01/2026	20/01/2026
Intégration page contact	20/01/2026	20/01/2026
Développement page contact	20/01/2026	20/01/2026
Wireframe page partenaires	20/01/2026	20/01/2026
Test page contact	21/01/2026	21/01/2026
Intégration page partenaires	21/01/2026	21/01/2026
Développement page partenaires	21/01/2026	21/01/2026
Wireframe page crédits	21/01/2026	21/01/2026
Test page partenaires	22/01/2026	22/01/2026
Intégration page crédits	22/01/2026	22/01/2026
Développement page crédits	22/01/2026	22/01/2026


Tâches

Nom	Date de début	Date de fin
Test page crédits	23/01/2026	23/01/2026
Mise en place serveur	23/01/2026	26/01/2026
Validation W3C / accessibilité	26/01/2026	27/01/2026
Livraison du site vitrine	28/01/2026	28/01/2026

Ressources

Nom	Rôle par défaut
Alexis	Chef de projet
WIssal	Dev front
Juliette	Graphiste
Alizée	Dev back

Diagramme de Gantt



Nom	Date de début	Date de
Analyse cahier des charges	12/01/2026	12/01/202
planification du calendrier	13/01/2026	13/01/202
Wireframe page accueil	13/01/2026	13/01/202
Achat serveur	13/01/2026	13/01/202
Recherche données / d...	14/01/2026	14/01/202
Intégration page accueil	14/01/2026	14/01/202
Développement page accueil	14/01/2026	14/01/202
Wireframe page données	14/01/2026	14/01/202
Test page accueil	15/01/2026	15/01/202
Intégration page données	15/01/2026	15/01/202
Développement page données	15/01/2026	15/01/202
Wireframe page galerie	15/01/2026	15/01/202
Test page données	16/01/2026	16/01/202
Intégration page galerie	16/01/2026	16/01/202
Développement page galerie	16/01/2026	16/01/202
Wireframe page contact	16/01/2026	16/01/202
Réunion d'avancement avec clients	19/01/2026	19/01/202
Test page galerie	20/01/2026	20/01/202
Intégration page contact	20/01/2026	20/01/202
Développement page contact	20/01/2026	20/01/202
Wireframe page partenaires	20/01/2026	20/01/202
Test page contact	21/01/2026	21/01/202
Intégration page partenaires	21/01/2026	21/01/202
Développement page partenaires	21/01/2026	21/01/202
Wireframe page crédits	21/01/2026	21/01/202
Test page partenaires	22/01/2026	22/01/202
Intégration page crédits	22/01/2026	22/01/202
Développement page crédits	22/01/2026	22/01/202
Test page crédits	23/01/2026	23/01/202
Mise en place serveur	23/01/2026	26/01/202
Validation W3C / accessibilité	26/01/2026	27/01/202
Livraison du site vitrine	28/01/2026	28/01/202

Diagramme des Ressources

